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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

Het verslag wordt goedgekeurd mits de opmerking dat de heer Gerard Van Hecke, Bond van
Eigenschippers, wel aanwezig was.

2. Beginselen m.b.t. de uitvoering van de studie

Naar aanleiding van de informele contacten tussen W&Z en de betrokken steden,
gemeenten, polders en wateringen, werd een programma van 10 beginselen opgesteld voor
de uitvoering van de studie.

1. Het project wordt uitgewerkt o.b.v. een gabariet Vb met als maatgevend schip een

schip van 4500 ton, in enkelrichtingsvaart en met kruisingsplaatsen. De voorziene
vrije hoogte voor de scheepvaart is gebaseerd op drie of vier lagen containers.

Pagina 1 van 5



2. Het project wordt maximaal uitgewerkt binnen de reservatiezone voorzien in het
gewestplan.

3. Bij het voorstellen van een beslissing rond het al dan niet realiseren van het project,
zal duidelijkheid verschaft worden over de inname van de reservatiestrook en over
eventuele noodzakelijke planinitiatieven om onnodige reservaties van bepaalde
gronden op te heffen of om desgevallend bijkomende noodzakelijke gebieden te
bestemmen, waarbij de resultaten van de studie kunnen fungeren als
milieubeoordeling voor een eventueel planinitiatief.

4. De huidige brugverbindingen over het Afleidingskanaal worden behouden; voor zover
technisch mogelijk op dezelfde plaats of anders in de onmiddellijke nabijheid.

5. Het project wordt aangepast aan de landschappelijke of ecologische draagkracht van
het doorkruiste gebied.

6. Het project draagt bij tot een verbetering van de waterhuishouding in het doorkruiste
gebied.

7. Bij de studie van het project zal ab initio het zoeken naar meerwaarden op het vlak
van leefmilieu, recreatie en industriéle ontwikkeling meegenomen worden, voor zover
deze kaderen binnen de bestaande ruimtelijke beleidscontext.

8. Bij de uitwerking van het project zal zorg besteed worden aan de lokale
bekommernissen m.b.t. de realisatie van het project.

9. De studie moet met spoed worden uitgevoerd en dient te leiden tot concrete
voorstellen die, conform de huidige planning, aan het beleid het nemen van
beslissingen in het voorjaar van 2008 moet toelaten.

10.De studie verloopt in openheid en sereniteit. De betrokkenheid van de stakeholders
wordt gegarandeerd.
Vanaf het begin worden alle elementen opgenomen in het project, waarbij alle
mogelijke negatieve effecten in het project zelf reeds gemilderd of geremedieerd
worden.

3. Haalbaarheidsstudie

3.1. Voorstelling studiebureau
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De haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West zal uitgevoerd worden door Technum NV -
Resource Analysis. Bart Kamp treedt op als vertegenwoordiger.

3.2. Wijze van aanpak

cf. powerpoint-presentatie in bijlage

3.3. Projectorganisatie

Er wordt gewerkt met vier werkgroepen bestaande uit technische experts en drie
territoriale adviesgroepen die de lokale overheden van een bepaald gebied bundelen.
De concrete samenstelling van die werk- en adviesgroepen is nog niet bekend, maar
wordt eerstdaags opgesteld.

3.4. Timing
De totale contractuele termijn van de studie, met inbegrip van de opmaak van
communicatieproducten, omvat 16 kalendermaanden. Dit betekent dat de
studietermijn afloopt tegen de zomer van 2008. De resultaten van de studie zullen
echter reeds moeten bekend zijn tegen het voorjaar van 2008, zodat op dat moment
een beslissing van de Vlaamse Regering kan gevraagd worden.

4. Bespreking

e Gerard Van Hecke - Bond van Eigenschippers - stelt een alternatieve benadering van
de oplossing via de parallel lopende kanalen voor, nl. het voorzien van 1-richtings-
verkeer richting zee via het Leopoldkanaal en 1-richtingsverkeer richting binnenland
via het Afleidingskanaal. Dit voorstel wordt onderzocht.

¢ Michel Blancke - Bond van Eigenschippers - meldt dat het voorzien van kruisend
verkeer en de mogelijkheid van 4 lagen containers ten allen tijde als basis zou
moeten gehanteerd worden bij klasse Vb-schepen.

e Erik Matthys - Eeklo - vraagt en krijgt bevestiging van het feit dat de aanpassing van
de reservatiezone Meetjesland zal vastgelegd worden binnen een GRUP. Daarnaast
wordt op zijn vraag gemeld dat het grondverzet en baggerwerk zal opgenomen
worden in de raming van de kostprijs van de projectalternatieven.

e Bernard Maenhoudt - VOKA - vraagt hoe het zit met de vervolgacties die dienen
ondernomen te worden na de studie vooraleer met de uitvoering op het terrein kan
gestart worden.

Leo Clinckers, gedelegeerd bestuurder van W&Z, licht toe dat de resultaten van de
studie dienen gerapporteerd te worden aan de voogdijminister (voorjaar 2008) die op
zijn beurt beslist welk vervolgprogramma zal doorlopen worden.
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Wim van Gils - BBL - benadrukt het feit dat de verbetering van de ontsluiting van de
kusthavens via de binnenwateren zeker een meerwaarde betekent, maar wijst op de
randvoorwaarden en bezorgdheden die in het betrokken gebied bestaan op vlak van
landschap, ecologie, stedelijk weefsel, ... Deze aspecten dienen zeker aan bod te
komen in de studie.

Daniel De Vlamynck - Knokke-Heist - verwoordt de bezorgdheid van Knokke-Heist
m.b.t. haar leefbaarheid als badstad. Seine-Schelde West en de aanleg van de AX
zullen immers een belangrijke impact hebben op de bereikbaarheid en de
waterhuishouding in het gebied. Tevens meldt hij dat langs het Leopoldkanaal recent
een vergunning werd afgeleverd voor waterwinning.

Antoine Wijffels - Damse Polder - vraagt en krijgt bevestiging van het feit dat het
Leopoldkanaal tijdens de studie over haar volledige lengte (van de grens met
Nederland tot aan de monding in zee) wordt bestudeerd.

Johan De Roo - Maldegem - laat weten dat het bestuderen van de (negatieve) impact
op landbouw, bewoning en milieu in de omgeving van het kanaal als heel positief
wordt ervaren, maar vraagt zich af waar de voordelen van het project zich zullen
situeren.

Wim Van Isacker - Provinciebestuur West-Vlaanderen - vraagt nadere uitleg over de
samenstelling van de werk- en adviesgroepen.

Leo Clinckers licht dit nader toe en meldt dat een voorstel inzake invulling van de
projectstructuur zal overgemaakt worden aan de leden van de klankbordgroep voor
reactie.

Remi De Jaeger - Maldegem - stelt zich vragen bij de haalbaarheid van de studie
tegen het voorjaar van 2008.

Leo Clinckers licht toe dat het enkel een haalbaarheids-studie betreft en geen
detailstudie voor uitvoering van werken. Deze bijkomende studies dienen nadien nog
aan te vangen.

Louis De Keyser - Damme - vraag hoeveel verbreed dient te worden bij het weghalen
van de middendijk.

Leo Clinckers meldt dat in dat geval een voldoende breed kanaal gecreéerd wordt,
zodat verbreding onnodig is.

Jean Vandepitte - Zwinpolder - wijst op het verdwijnen van de veiligheid en de sterke
toename van de werkingskosten indien overal de gravitaire lozing onmogelijk
gemaakt wordt. Tevens stelt hij zich vragen m.b.t. de duurzaamheid van een
dergelijke oplossing.

A. Vande Weghe - Bond van Eigenschippers - wijst op de belangrijke meerwaarde van
het project, aangezien de huidige toestand van Afleidings- en Leopoldkanaal eerder
getuigt van middeleeuwse toestanden. Hij vreest echter dat de uitvoering van het
project op het terrein nog eens 20 jaar in beslag zal nemen.
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Johan De Roo - Maldegem - benadrukt dat de waterafvoer in de gehele streek een

cruciaal gegeven is en meldt dat daaromtrent een grote solidariteit tussen de
gemeenten onderling bestaat.

De heer Clinckers antwoordt dat het de ambitie is om te trachten de
waterhuishouding te verbeteren.

5. Verdere afspraken

De volgende vergadering van de klankbordgroep zal doorgaan op vrijdag 25 mei 2007 om
9u30 in de gebouwen van MBZ te Zeebrugge.
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